

演習資料「ローカル永続化やることサイト」作成手順（アジャイル版）

フェーズ0: 準備と計画

- ☒ **ゴール設定の再確認**：

- ☒ 作成方針.md をレビューし、演習の目的、対象者、学習目標をチームで再確認する。
- ☒ **リスク**：ゴールの認識齟齬 → **対策**：具体的な完成イメージを共有。

- ☒ **ベース資材の準備**：

- ☒ 既存の「やること動的サイト」のHTML、CSS、JavaScriptの最終的な解答例コードを、

```
c:\Users\le2210\ProgrammingProject\nitac_jyoken_public_materials\WEB班\演習\ローカル永続化やることサイト\演習用ベースコード\
```

フォルダ内にコピーし、これを演習の出発点とする。

- ☒ フォルダ構成案の確認・決定：

- ローカル永続化やることサイト/
 - 演習資料/ (Markdownファイルなどを格納)
 - 解答例/
 - step1_save/
 - step2_load/
 - ...
 - final/
 - 演習用ベースコード/ (受講者が開始時に使うコード)

- ☒ **タスクの洗い出しと優先順位付け（初回スプリント計画）**：

- ☒ 作成方針.md の「3. 作成する主な機能」を元に、資料作成のタスクを細分化する。
 - 例：「1.1 タスク保存機能のJS実装方法解説」「1.2 localStorageとは何か説明」
- ☒ 各タスクの重要度と緊急度から優先順位を設定する（例：まずは保存と読み込みのコア機能から）。
- ☒ **リスク**：初期計画の見積もり違い → **対策**：スプリント期間を短めに設定し、早期にフィードバックを得る。

フェーズ1: スプリント実行 (反復開発)

スプリント (例: 1週間単位、または機能単位)

- ☒ **スプリント計画** :
 - ☒ 今回のスプリントで作成する資料の範囲を決定する。
 - ☒ 例: 「タスクのlocalStorageへの保存機能」と「ページ読み込み時のタスク復元機能」に関する資料作成。
- ☒ **資料作成 (各機能ステップごと)** :
 - ☒ **導入** : このステップで何を学ぶのか、なぜそれが必要なのかを説明。
 - ☒ **事前知識の確認** : 必要に応じて、関連するJavaScriptの基本知識（配列操作、オブジェクト、JSONなど）へのリンクや簡単な復習を挿入。
 - ☒ **具体的な手順** :
 - ☒ 変更・追加するHTML/CSSコード（差分が分かりやすいように）。
 - ☒ 変更・追加するJavaScriptコード（関数単位、処理ブロック単位で丁寧に）。
 - ☒ コードの意図、各API（ `localStorage.setItem()` など）の役割と使い方を解説。
 - ☒ **図解** : データ構造の変化（配列→JSON文字列→localStorageなど）を図で示すと理解しやすい。
 - ☒ **演習課題** :
 - ☒ 受講者が実際に手を動かす部分（穴埋め、特定の関数の実装など）。
 - ☒ ヒントや考えるべきポイントを提示。
 - ☒ **動作確認の方法** :
 - ☒ ブラウザの開発者ツール（コンソール、ストレージタブ）を使った確認手順を具体的に示す。
 - ☒ 期待される動作、よくあるエラーとその対処法。
 - ☒ **リスク** : 説明が一方向的で分かりにくい → **対策** : 受講者視点での「なぜ?」「どうやって?」を意識。Q&A形式のコラムを挟む。
- ☒ **解答例の作成** :
 - ☒ そのステップ完了時点での完全なHTML、CSS、JavaScriptコードを `解答例/stepX/` に用意する。
- ☒ **内部レビューとテスト (今回は省略)** :
 - ☒ 作成した資料と解答例を使って、自分自身で演習を試行する。
 - ☒ 誤字脱字、説明の矛盾、コードのバグなどをチェック。
 - ☒ **リスク** : 品質低下 → **対策** : チェックリストを作成し、機械的に確認できる項目はそれで担保。
 - ☒ 成果物（資料、コード）の内部レビュー（今回はシミュレーションで実施）
 - ☒ スプリントレビューと次のスプリント計画
 - ☒ スプリント1の目標達成度の評価
 - ☒ スプリント1で発生した問題点や課題の共有
 - ☒ 次のスプリント（スプリント2）の目標設定

- ☒ スプリント2のタスク洗い出しと担当割り当て（今回は個人開発なので自己管理）

- **スプリント2: タスクの完了と削除機能の実装**

- ☒ スプリント計画
- ☒ 資料作成（ **ステップ4_タスクの完了と削除機能.md** ）
- ☒ 解答例コード作成（ **解答例/step4_complete_delete/** フォルダ作成）
- ☒ 内部レビューとテスト（資料・解答例を試行）
- ☐ スプリントレビューと次のスプリント計画
 - ☐ スプリント2の目標達成度の評価
 - ☐ スプリント3のタスク洗い出しと担当割り当て

- **スプリント3: タスク編集機能の実装（発展）**

- ☒ 資料作成（ **ステップ5_タスク内容の編集機能と保存.md** ）
 - ☒ 基本機能（編集ボタン、promptでの編集、保存、再描画）
 - ☒ データフロー図（Mermaid）
 - ☒ インライン編集のサンプルコード追加
 - ☒ エラーハンドリング例の追加
 - ☒ Q&Aセクションの追加
 - ☒ テスト観点の追加
 - ☒ よくあるエラーと対処法の追加
- ☒ 解答例作成（ **解答例/step5_edit** ）
- ☒ 内部レビューとテスト（資料・解答例を試行）
 - ☒ Persona A（初心者）によるレビュー
 - ☒ Persona B（中級者）によるレビュー
 - ☒ 指摘事項の反映
- ☒ スプリントレビューと次のスプリント計画
 - ☒ スプリント3の目標達成度の評価（編集機能に関する資料作成と言語化の完了）
 - ☒ フェーズ2（統合と最終調整）への移行準備

フェーズ2: 統合と最終調整

- ☐ **全体通しでのレビュー**（開始: 2025-06-12):
 - ☒ ステップ1～5の資料とコードを一か所にまとめ、実施順に確認（完了: 2025-06-12）

- ☒ ドキュメントの見出し・表記ゆれをチェック（完了: 2025-06-12）
- ☒ 図版やサンプルコードの整合性を確認（完了: 2025-06-12）

“ **リスク** : 説明と実装にズレが発生しやすい → **対策** : 資料とコードを同時表示・レビュー

- ☒ **最終テスト**（開始: 2025-06-13, 完了: 2025-06-13）:
 - ☒ **演習用ベースコード** から教材手順通りに実施し、解答例どおり動作するかを検証（完了: 2025-06-13）
 - ☒ Chrome、Firefox、Edgeなど複数ブラウザで動作確認（完了: 2025-06-13）
 - ☒ 少量/大量のタスク登録でlocalStorage容量制限テスト（完了: 2025-06-13）

“ **リスク** : ブラウザ依存・localStorage容量制限 → **対策** : 複数ブラウザでテスト、データ量を段階的に増減

- ☒ **資料のパッケージング**（開始: 2025-06-14, 完了: 2025-06-14）:
 - ☒ Markdown、画像、コードを配布用フォルダに整理（完了: 2025-06-14）
 - ☒ PDF化およびZIP化を実施（完了: 2025-06-14）
 - ☒ 自動化スクリプトでリンク検証を実行（完了: 2025-06-14）

“ **リスク** : ファイル漏れ・リンク切れ → **対策** : パッケージ後に自動スクリプトで検証

継続的な改善（演習実施後）

- ☒ 継続的改善キックオフミーティングを開催（完了: 2025-06-12）
- ☐ 実際に演習を実施した後、受講者からのフィードバックを収集する。
- ☐ 分かりにくかった点、改善してほしい点などを元に、資料をアップデートしていく。
- ☐ フィードバック収集方法を設計（アンケートフォーム作成）（予定: 2025-06-20）
- ☐ フィードバック期間: 2025-06-21 ~ 2025-06-30
- ☐ 結果分析と改善項目抽出（期限: 2025-07-05）
- ☐ 更新サイクル計画策定（期限: 2025-07-07）
- ☐ 改善版リリース（予定: 2025-07-10）